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Le musée Crozatier en 2002 : état des lieux des
collections et des coulisses
 
Figure 1
En prévision du chantier des collections : des espaces et mobiliers en préparation. 
© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2009.
1 Le musée Crozatier est riche de mille collections qui en font un des rares exemples de
musée  encyclopédique  encore  conservé  en  France  (fig.  n°1).  Fondé  en  1820  et
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constamment  enrichi  de  dons,  d’achats  et  de  dépôts  de  l’État,  il  conserve  plus  de
70 000 objets  de  la  statue  en  marbre  jusqu’au  mortier  en  bronze  en  passant  par  le
lapidaire, les artisanats locaux, l’archéologie, les beaux-arts, les sciences et techniques,
les sciences naturelles sans oublier les 100 000 items liés à la dentelle. Ce n’est pas un
musée mais plusieurs musées que contient le bâtiment érigé dans le jardin public grâce au




© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2008.
2 Réaménagé dans les années 1950, le musée n’avait alors pas fait l’objet d’une remise à
niveau de son infrastructure. En 2002, le musée s’organisait donc sur cinq niveaux (soit
4 588 m²), les combles et le niveau inférieur étant principalement affectés aux réserves
(930 m² soit moins de 20 % du musée). Les salles d’exposition représentaient une surface
de 2 400 m² (hauteur sous plafond : de 3,60 à 11 m selon les salles) soit plus de 50 % du
musée. 
3 Si des expositions temporaires étaient organisées régulièrement au rez-de-chaussée et
bénéficiaient  d’aménagements  contemporains,  les  autres  salles  connaissaient  une
muséographie vieillissante. 
4 Le  visiteur  explorait  donc  un  parcours  muséographique  très  contraignant,  au  sein
d’espaces  non  climatisés,  non  chauffés,  sans  ascenseur,  dépourvus  d’équipements  de
détection  incendie,  bref  dans  des  conditions  ne  répondant  plus  aux  normes
contemporaines… 
5 Consciente de ce lourd passif, la municipalité du Puy-en-Velay a entrepris un important
chantier de rénovation prévoyant la reconstruction du bâtiment arrière du musée, ce qui
permettra de le doter de tous les équipements nécessaires au fonctionnement normal
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d’un établissement accueillant du public. Parallèlement toute la muséographie va être
repensée, même si certaines galeries conserveront un esprit ancien, témoin de l’histoire
du musée.
 
2002 : l’élan de la conservation préventive
6 Confrontée à ces conditions patrimoniales peu performantes, l’équipe du musée Crozatier
a  entamé,  à  partir  de  2002  et  jusqu’en  2011,  différentes  missions  en  conservation
préventive  pour  construire  un  nouvel  outil  de  valorisation  d’un  patrimoine  local  de
référence.
7 Dans ce cadre, différents temps forts ont été impulsés, depuis le bilan sanitaire global des
collections  jusqu’aux  dernières  opérations  de  récolement,  prises  de  vue  et
conditionnement, en passant par des campagnes de formation de personnel, réalisation
de campagne de dépoussiérage, etc. 
8 Toute une chaîne opératoire s’est donc progressivement mise en place pour améliorer
durablement la conservation et la connaissance des collections du musée, transformant
peu à peu le musée en un site de référence dans le monde des musées.
9 Nous insisterons dans le cadre de cet article sur la dynamique du chantier des collections
ayant mobilisé une grande partie de l’équipe du musée entre 2007 et 2010, une année de
fermeture au public du musée…
 
Chantier des collections : redécouverte des
collections, mise en place de nouvelles procédures de
travail
10 Dans une logique de préparation aux travaux de rénovation, le chantier des collections
devait  progressivement se mettre en place pour permettre une mise en conservation
sécurisée des collections avant le lancement des travaux. Précisons que le projet initial
prévoyait la rénovation du musée en dehors de la présence des collections : ce contexte
n’a finalement pas été retenu, les collections devant rester in situ et déménager d’une
salle à l’autre en fonction du phasage des travaux…
11 La volonté affirmée a été de confier le lancement et la supervision du chantier, conduit
exclusivement  en  interne,  à  un  mandataire  spécialisé  en  conservation  préventive
expérimenté.  En effet, il  avait  été décidé qu’une grande partie de l’équipe du musée
(environ une dizaine de personnes en fonction des périodes)  devait  se consacrer aux
différentes opérations propres à un chantier de collections : dépoussiérage, récolement et
informatisation,  prise  de  vue,  marquage,  conditionnement.  Dès  lors,  en  2007  s’est
amorcée la mise en place d’une chaîne opératoire complexe perturbant les habitudes de
travail. Jusqu’à présent, les agents avaient pour habitude de travailler à des postes bien
précis : agents d’accueil et de surveillance et personnel technique avaient peu l’habitude
de travailler ensemble. Or la mise en place du chantier les amena à partager espaces de
travail et missions de mise en conservation.
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La connaissance des inventaires et des sources
d’archives
12 La chaîne opératoire mise en œuvre comprenait  l’étape du récolement qui  au musée
n’avait jamais été fait. Or entreprendre le récolement d’une collection aussi étendue et
diversifiée est une mission dont on ne mesure la complexité qu’une fois plongé au cœur
des inventaires de l’institution. Il est alors nécessaire de comprendre l’histoire du musée
et d’appréhender le mode de travail des différents conservateurs qui ont assuré la gestion
des collections depuis sa fondation.
13 Jusqu’en 1878, pas ou peu de listes. Les plus complètes concernent les beaux-arts pour
lesquels on dispose d’abord de notices éditées en plusieurs fois dans les Annales de la
Société Académique du Puy. Un catalogue de cette collection est publié en 1872 grâce au
travail de Jean-Baptiste-Pierre Vibert (1800-1871). Cet ouvrage sera repris et complété en
1904 de quelques autres collections par Édouard Terrasse (1856-1924). Ce n’est qu’après
1878 suite à la gestion directe du musée par la municipalité que les premières listes ont
pu être dressées par Hippolyte Malègue, conservateur au musée. Celui-ci a consigné, sur
deux registres, les objets par types de collections.
14 Le registre A regroupe : les antiquités lapidaires romanes, gothiques puis gallo-romaines,
les  sculptures  en  plâtre,  la  flore,  la  collection  des  gravures,  dessins,  lithographies,
aquarelles et photographies, l’ethnographie, la collection des tableaux de peintures, la
collection de serpents et les médailles obtenues dans différents concours par les sociétés
musicales.
15 Le  registre  B  liste  successivement  la  collection  dite  des  machines  d’Alexandre  Clair,
l’inventaire  de  la  bibliothèque  donnée  au  musée  par  Alexandre  Clair,  la  collection
préhistorique, l’inventaire du mobilier archéologique (fonderie, faïences et porcelaines,
franc-maçonnerie,  les  sceaux,  et  objets  divers),  la  collection  anatomique  et  la
bibliothèque du musée.
16 Pour  chaque  collection,  la  numérotation  repart  à  zéro,  cependant  aucun  objet  n’est
marqué. Les désignations sont parfois approximatives voire peu significatives.
17 Des registres sont consacrés aux monnaies et médailles. Ils ont été rédigés de manière
très  détaillée  par  Achille  Monthélhet,  numismate  local,  qui  après  avoir  donné  sa
collection de près de 10 000 pièces, a rédigé les inventaires de la totalité de la collection. 
18 Deux autres carnets reprennent en détail la collection de préhistoire et nombre d’objets
sont cités à la fois dans ces carnets et dans le registre A à la section ethnographie.
19 L’autre source importante pour connaître les dates et moyens d’entrée des œuvres dans
les collections du musée sont les Annales de la société académique qui jusqu’en 1878 a eu
la charge de la gestion des collections. Les comptes-rendus mensuels rapportent les dons




20 À partir de 1950, Roger Gounot (1909-1979), conservateur du musée, a, selon les normes
édictées  alors  par  la  Direction  des  Musées  de  France,  commencé  la rédaction  des
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inventaires  en  marquant  les  objets  et  en  complétant  les  18 colonnes  de  l’inventaire
réglementaire. C’est lui le premier qui a tenté un récolement, mais il a procédé d’une
manière inverse à celle que nous pratiquons aujourd’hui : il est parti des sources et non
des objets. Ce travail de bénédictin, qu’il a conduit seul, a duré plus de trente ans. Très
rigoureux dans sa démarche, Roger Gounot a inscrit dans l’inventaire tous les objets dont
les  sources  mentionnaient  l’entrée  mais  sans  parfois  pouvoir  repérer  physiquement
l’œuvre. L’intérêt de la démarche est que cet inventaire normalisé constitue un document
exhaustif des œuvres et objets qui sont entrés au musée. Le revers est qu’il est difficile de
s’en servir de base pour aboutir à un récolement de l’ensemble des collections parce qu’il
est aujourd’hui nécessaire de passer chaque objet en revue, pour vérifier sa présence
réelle et pour éliminer les doublons.
21 Ce travail s’est doublé de la constitution d’un fichier matière sur fiches cartonnées qui
renvoient au numéro d’inventaire. Ces fiches, dont les entrées mentionnent aussi bien la
désignation de l’objet que son donateur ou son lieu de découverte, permettent de croiser
les informations pour tenter de trouver un numéro d’inventaire à un objet isolé. Cette




22 À partir de septembre 1985 et jusqu’en 1987, les collections de peintures, de sculptures et
de dessins ont fait l’objet d’une saisie informatique par système de bordereaux sur la base
Joconde mise en place par le ministère de la Culture.
23 En 1998, le musée a acquis un logiciel de gestion des collections de musée qui a permis de
poursuivre, en interne, la saisie des données. L’ensemble des bases de données contient
plus de 60 000 fiches, dont les 2/3 sont dotées d’images numériques.
24 Nous avons établi  une procédure d’intervention pour chaque objet  quelle  que soit  sa
valeur  historique,  scientifique  ou  esthétique :  vérification  du  numéro  d’inventaire,
récolement, dépoussiérage, photographie et opérations de conditionnement. À chaque
objet nous avons associé un code-barre créé en interne. Celui-ci est imprimé sur une
étiquette apposée ou accrochée à l’œuvre de manière a être visible sans déplacer l’objet.
Ce code-barre autorise une gestion facilitée du mouvement des œuvres à l’intérieur du
musée. En effet, le chantier de rénovation se déroulera en plusieurs phases successives
avec déplacement des collections en fonction de l’avancement des travaux. Le principal
déménagement est prévu après la livraison du bâtiment arrière et avant le début des
travaux sur le bâtiment sur jardin. Cela implique une bascule complète des collections qui
sont à ce jour entièrement stockées dans le bâtiment donnant sur le jardin. Chaque objet
est localisé dans une caisse, un tiroir, une étagère ou une cimaise qui eux-mêmes sont
dotés  de  code-barres.  Quelque  soit  le  niveau  de  la  hiérarchie  de  localisation,  nous
pouvons par simple lecture du code-barre faire afficher les caisses et objets qui y sont
localisés et leur affecter une nouvelle localisation.
25 Le  travail  a  commencé  par  les  collections  de  sciences  naturelles.  La  géologie  et  les
herbiers  avaient  été  inventoriés  en  1998  et  1999  par  des  personnes  recrutées  pour
l’occasion  sous  la  direction  d’universitaires  reconnus  dans  leurs  domaines.  La
paléontologie a été inventoriée en 2002 suivant le même principe. Restaient à inventorier
les collections de zoologie pour lesquelles nous avions des listes mises à jour grâce à la
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collaboration du musée Lecoq de Clermont-Ferrand. Pour ces collections, le récolement
s’est confondu avec l’établissement d’un inventaire normalisé rétrospectif.
26 Le récolement s’est poursuivi avec les collections de beaux-arts. Suite à des désordres
dans  les  réserves,  une  partie  de  la  collection avait  déjà  été  vue  en 1998.  Cela  a  été
l’occasion de faire venir des spécialistes pour confirmer ou proposer des attributions. Ce
travail débouchera cette année sur une mise à jour du versement à la base Joconde.
27 De 2008  à  2010,  les  opérations  de  récolement  et  de  conditionnement  se  déroulaient
essentiellement durant les mois d’hiver, d’avril à octobre une grande partie du personnel
étant occupée par les missions d’accueil et de surveillance. Pendant les périodes estivales,
le personnel des bureaux attaché aux missions de récolement s’occupait des collections
d’art graphiques et de photographies.
28 À partir de 2009, nous avons entamé l’étude des collections de textiles, des objets d’art,
d’ethnographie  et  d’art  extra-européen.  Pour  ces  collections,  le  récolement  a  été
particulièrement difficile  car  pour nombre d’objets  non marqués,  il  a  été  difficile  de
savoir  s’ils  avaient  perdu leur  numéro,  s’ils  n’avaient  jamais  été  inventoriés  ou  s’ils
faisaient partie des objets inscrits par Roger Gounot, mais qu’il n’avait pas vus. Pour les
objets pour lesquels aucun rapprochement avec un numéro existant n’était possible, il a
été créé un numéro de récolement.
29 En  2012,  nous  avons  entamé  les  collections  archéologiques  que  Roger  Gounot  avait
entièrement  inventoriées  et  marquées,  même  le  plus  infime  tesson  de  céramique.
Parallèlement et depuis 2008, un agent s’est chargé de la collection de numismatique
(10 000 numéros  environ)  pour  laquelle  nous  disposions  des  catalogues  très  précis
d’Achille  Monthelet  mais  avec  un  certain  désordre  dans  le  rangement  des  boîtes
contenant les monnaies et médailles. Ce travail a été compliqué par le fait qu’un grand
nombre de monnaies  avait  été  posé sur  un support  en bois  peint.  Avec le  temps,  la
monnaie s’était collée sur la peinture.
 
Formation du personnel
30 Une des bases de réussite d’un chantier des collections est la mise en place d’un cycle de
formation par des formateurs spécialisés, associée à un suivi rigoureux et régulier de la
part de ces formateurs.  Ce pré-requis avait  parfaitement été intégré dans les besoins
exprimés par la direction du musée. L’équipe du musée dédiée au chantier a bénéficié, en
phase de lancement puis régulièrement,  de journées de formations pour assimiler de
nouvelles méthodes de travail. Ces formations se sont déclinées diversement en tenant
compte  des  spécificités  des  collections :  tableaux,  textiles,  documents  graphiques,
Naturalia, fluides en bocaux, etc.
31 Dans ce cadre, différents restaurateurs sont intervenus ; Catherine Lebret2 ayant assuré le
suivi sur les tableaux et Isabelle Boiché3 sur le reste de la collection, chacune venant au
musée suivant les nécessités du chantier.
32 Ces formations ont donné lieu à la rédaction de fiches de procédures de traitements
adaptés  aux  modes  de  travail  validés  sur  site  de  façon  à  constituer  une  ressource
documentaire spécifique propre au musée.
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Dépoussiérage des collections
33 Le  musée,  sur  les  conseils  des  prestataires,  a  investi  dans  différents  équipements
techniques  pour  conduire  les  opérations  d’assainissement  et  de  conservation  des
collections.
34 Le  dépoussiérage  a  été  réalisé  systématiquement  sur  les  collections,  en  fonction  de
procédures envisagées lors des formations. Peu à peu, l’équipe s’est rendue autonome et a
appris à distinguer les œuvres manipulables et gérables en interne de celles à confier à
l’observation d’un restaurateur.
35 Dans  le  cadre  du  dépoussiérage,  un  constat  sommaire  était  réalisé  pour  permettre
d’enregistrer sur le logiciel d’inventaire les éléments fondamentaux.
36 En cas  de  doute,  ces  objets  étaient  mis  de  côté  en  prévision d’un examen ou d’une
validation par Isabelle Boiché.
 
Conditionnement des collections
37 Une fois dépoussiéré, chaque objet était conditionné selon des procédures évoquées en
formation. Dans la mesure du possible, l’équipe a réalisé des conditionnements pérennes
au sein de tiroirs ou de bacs gerbables (fig. n°3) sans perdre de vue la contrainte de
mobilité des contenants au sein d’un musée devant vivre différentes phases de travaux.
Les solutions adoptées devaient donc permettre, outre un stockage définitif, de répondre
à la nécessité de déplacer les ensembles au fur et à mesure de l’avancée des travaux !
 
Figure 3
Calage sur mesure pérenne avant mise en bacs. 
© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2009.
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38 La réflexion sur le  choix des  modes de conditionnement a  largement été guidée par
l’expérience d’Isabelle Boiché sur les collections d’un grand musée parisien où, durant
deux ans, sa propre équipe a réalisé des conditionnements4 sur mesure répondant à des
contraintes fortes : calage pérenne et sécurisation des œuvres, accessibilité, gain de place
et déplacement sécurisé en cas d’évacuation d’urgence. Mais, accordant une importance
particulière à la notion de visibilité et d’esthétisme, elle a particulièrement insisté sur la
nécessité de réaliser des conditionnements parfaitement « finis », de façon à restituer un
aspect de qualité aux ensembles en réserves, dans un souci appuyé de valoriser le travail
fait  en  coulisse  lors  de  visites  de  personnes  extérieures  au  musée.  Cette  exigence
supplémentaire a été un peu difficile à intégrer au début par une équipe non habituée à
travailler ni directement sur les collections ni dans cette perspective. Mais peu à peu, ce
chantier a été l’occasion de repérer les talents de chacun et  de les  exploiter afin de
permettre à chaque agent de trouver pleinement sa place…
 
Quelques expériences phares
39 Le  chantier  des  collections  a  conduit  l’équipe  à  mener  des  réalisations  « phares »
innovantes  réduisant  au  maximum la  part  donnée  au  traditionnel  et  peu  pratique...
papier de soie froissé et aux mousses creusées, au rendu généralement soit peu fini soit
très chronophage et prenant toujours beaucoup de place. Des solutions simples à réaliser
ont été privilégiées, en compactant raisonnablement les collections tout en proposant un
rendu très satisfaisant, tant en terme d’efficacité de calage, de gain de place, d’économie,
de déplacement de collections et d’esthétisme…
 
Cas des meubles sur mesures
40 Le musée Crozatier intégrait  dans son équipe des agents techniques particulièrement
motivés par le projet. Leur savoir-faire les a donc conduits, suite aux réflexions menées
avec Isabelle Boiché, à proposer des meubles métalliques à roulettes (fig. n°4) permettant
le déplacement aisé des collections d’une salle à l’autre. Une fois le modèle validé, ces
« meubles-maisons » ont été réalisés pour recevoir des collections conservées sur des
supports en mousse de polyéthylène superposables. L’équipe est même allée jusqu’à les
équiper  de  fenêtres  en  polypropylène  alvéolaires  (voir  photo  ci-contre),  pour  mieux
protéger  les  ensembles  de  l’empoussièrement  tout  en  préservant  la  visibilité  des
collections !
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Figure 4
Meubles à roulettes « maison » et parois équipées de fenêtres. 
© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2010.
 
Cas des boîtes à bannières
41 Les mêmes agents ont aussi été formés par Isabelle Boiché à la fabrication de grandes
boîtes à bannières (fig. n°5). Ce travail a particulièrement intéressé l’équipe technique, le
résultat aboutissant à la réalisation rapide de boîtes de grands formats ultra-légères !
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Figure 5
Fabrication de boîtes à bannières. 
© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2009.
 
Cas des aménagements de tiroirs
42 Dans les années 1990, un menuisier rattaché à l’équipe technique du musée avait réalisé
de nombreux tiroirs de stockage de belle facture. Le chantier a conduit à la mise en teinte
de ces tiroirs5 et à la fabrication de plateaux superposables en polypropylène alvéolaire et
mousse PE6 et PER7 (fig. n°6) afin d’exploiter au maximum ces volumes de rangement. Les
céramiques et autres ensembles précieux y ont trouvé place, selon des modes de calage
sécurisants, très esthétiques et très pratiques.
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Figure 6
Aménagement interne de tiroirs. 
© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2010.
 
Cas de la paléontologie
43 Le  chantier  de  conditionnement  a  commencé  par  le  traitement  de  la  collection  de
paléontologie. Le mode de contenant choisi a été la solution de bacs gerbables de type
« Norme  Europe »  à  fond  et  paroi  pleins8 installés  dans  des  structures  porteuses
métalliques  légères  ayant  l’avantage  de  transformer  ces  bacs  en  « tiroirs »  pour  le
rangement définitif.
44 Ces collections, fragiles, ont été calées au sein des bacs (fig. n°7), sur des supports sur
mesure en mousse de polyéthylène réticulée (PER) non abrasive dont les modalités de
mise en forme ont ensuite été systématisées à l’ensemble des collections 3D.
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Figure 7
Réalisation de plateau de calage avant mise en bacs. 
© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2009.
45 Pour les ensembles moins fragiles, de simples alvéoles en mousse de polyethylène (PE),
soudées ou amovibles selon les cas, ont pu également être adoptées.
 
Cas des Naturalia
46 Le conditionnement des Naturalia (animaux naturalisés : mammifères, oiseaux, poissons,
etc.) a été l’occasion de réfléchir sur des solutions variables en fonction des formats des
pièces.
47 Dans ce cadre, les petits oiseaux ont été calés dans leur carton à l’aide de « rails » en
mousse à l’intérieur desquels étaient glissés les socles en bois : cette solution permettait
de bien caler chaque pièce et d’éviter le traditionnel calage en papier de soie froissé,
rendant invisible les oiseaux et ne permettant aucun contrôle. Ces solutions pourront
d’ailleurs être conservées comme plateau de conservation et de déplacement, une fois les
ensembles redéployés sur des étagères dans les réserves définitives.
48 Tous les grands formats ont été calés sur des supports individuels en mousse PE puis mis
en cartons (fig. n°8) ;  certains cartons ont d’ailleurs été équipés de « portes » afin de
permettre  une  ouverture frontale  facilitant  le  contrôle  et  l’extraction  de  pièces
particulièrement fragiles.
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Figure 8
Oiseaux mis en carton. 
© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2009.
 
Cas des échantillons de dentelles
49 Quelques milliers d’échantillons de dentelles ont été dépoussiérés puis mis en pochettes




50 Le lapidaire a été placé sur des palettes norme européenne ignifugées et traitées contre
les infestations. Cela représente environ 60 palettes qui, pour des raisons de commodité
dans la gestion future du chantier, ont été transférées dans un local loué pour l’occasion.
 
Cas des tableaux
51 L’emballage et le déplacement des collections du musée devaient en grande partie être
assumés en interne à l’aide de matériel et d’engins de circulation disponibles au sein des
services municipaux. Quelques pièces, difficilement accessibles et de grands formats, ont
toutefois été confiées à un transporteur spécialisé dans le domaine des œuvres d’art.
Ainsi,  les  tableaux de très  grand format  exposés  dans  l’escalier  monumental  ont  été
décrochés par un prestataire9 expérimenté sous la supervision de deux restaurateurs. Un
échafaudage a été installé par ce transporteur qui, en trois jours, à réussi, à l’aide des
agents techniques du musée, à décrocher cinq tableaux qui ensuite ont été examinés puis
roulés (fig. n°9) par les restaurateurs10.
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Figure 9
Tableaux grands formats roulés. 
© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2011.
52 Les  tableaux  sans  cadre  ont  bénéficié,  après  examen  et  dépoussiérage,  de  la
systématisation  de  dos  protecteurs  en  plaques  de  polypropylène  de  façon  à  pouvoir
ensuite les ranger verticalement en toute sécurité dans des meubles.  Certains ont pu
préalablement être consolidés provisoirement par un restaurateur (pose de facing).
 
Quelques chiffres
53 Ce chantier a permis de redécouvrir une collection de près de 60 000 items ! Parmi eux :
- 880 tableaux ont été équipés de dos protecteurs
- 3 000 dentelles ont été conditionnées en pochettes Mélinex®
- 933 spécimens de zoologie ont été traités
- 848 céramiques ont été calées
- 122 verreries ont été traitées
- 6 051 documents d’arts graphiques reconditionnés dans des pochettes de Mélinex®
- 1 262 objets et documents des civilisations extra-européennes
- 1 629 objets d’artisanat local
- etc.
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Achèvement du chantier des collections, premiers pas
vers le chantier de rénovation
54 Une fois le chantier des collections achevé, il a fallu penser à l’imminence des travaux… et
au  maintien  des  collections  dans  un  site  à  rénover.  La  perspective  d’évacuer  les
collections  n’étant  plus  d’actualité  depuis  bien  longtemps,  il  avait  été  convenu avec
l’équipe d’architectes chargée du projet d’installer les collections au rez-de-chaussée puis
d’orchestrer la migration progressive des collections au fil du phasage des travaux. Tous
les conditionnements avaient été réalisés en intégrant cette contrainte majeure.
55 Dans cette perspective, tous les ensembles ont été mis en boîtes, bacs ou caisses et sous
film polyane. Des équipements « maison » ont été imaginés pour compresser au mieux les
collections dans des espaces réduits (fig. n°10) en les sécurisant le mieux possible.
 
Figure 10
Des collections regroupées en vue du chantier de rénovation. 
© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2011.
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Figure 11
Des collections regroupées en vue du chantier de rénovation. 
© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2011.
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Figure 12
Des collections regroupées en vue du chantier de rénovation. 
© Boiché, Isabelle, IBM Conservation, 2011.
 
Un chantier en interne : avantages et inconvénients
56 Le musée Crozatier a opté en 2007 pour la réalisation d’un chantier en interne, sans doute
parce  qu’à  l’époque  l’externalisation  d’un  chantier  n’était  guère  envisageable,  faute
d’expérience sur le sujet, mais surtout parce que le responsable de l’institution souhaitait
une réelle  implication de son équipe dans le  projet global  de rénovation,  quitte à  le
programmer très en amont des travaux et sur plusieurs années.
57 La mise en place d’un chantier de cette ampleur requiert néanmoins quelques impératifs
élémentaires :
58 - L’équipe doit être en nombre suffisant pour répondre à la masse de travail s’étalant sur
de nombreuses années.
59 - Les  agents  doivent  être  motivés  et…  doivent  le  rester :  la  charge  de  travail  est
importante, correspondant d’ailleurs rarement aux fiches de postes de travail initiales.
60 - L’équipe doit être stable.
61 - Le prestataire doit  savoir  maîtriser la  notion de « management » pour inculquer de
nouvelles formes de travail et de suivi de ce travail.
62 - Le prestataire doit avoir une approche « économique » du projet et savoir proposer des
solutions adaptées mais plaisantes à mettre en œuvre : le découragement peut en effet
contaminer le moral de l’équipe,  il  importe donc de toujours trouver des objectifs et
arguments pour valoriser le travail fait et maintenir le cap dans la meilleure ambiance
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possible. Il  importe donc de fractionner au maximum les objectifs pour diversifier les
missions, et avancer progressivement sans toutefois perdre de vue les objectifs finaux…
63 - Le prestataire doit savoir intégrer dans les nouvelles habitudes de travail l’acceptation
de la notion de « travail à la chaîne », « stocks » et « standardisation » pour travailler en
toute  efficacité,  sans  dispersion  ni  perte  de  temps  ou  gaspillage  de  fournitures  et
d’énergie.
64 - L’équipe doit participer à l’établissement des procédures afin de mieux adhérer à celles-
ci.
65 - Le  prestataire  doit  réaliser  un  suivi  qualitatif sans  oublier  de  maintenir  une  vraie
motivation des troupes,  le  « relationnel » étant sans aucun doute une des clefs  de la
conservation préventive…
66 - Le  suivi  quantitatif  ne  doit  pas  être  laissé  de  côté  même s’il  est  « spontanément »
souvent mal vécu au début ; il importe que le prestataire et le responsable de l’institution
sachent amener l’équipe à accepter l’idée qu’il est important de quantifier régulièrement
le nombre d’objets traités,  non dans un esprit de « stricte surveillance » mais afin de
rendre des comptes précis sur le travail conduit en coulisses, dans un souci de pouvoir,
ensuite, mettre en avant la masse de travail développée durant ces nombreux mois…
 
Perspectives
67 En tout, près de 15 personnes ont participé à différentes phases de ce chantier, ce qui
correspond à 272 mois soit 5 440 jours ou environ 45 000 heures de travail pour traiter
quelques 59 613 items.
68 Une page se tourne définitivement, au bénéfice de grands travaux dont nous entendrons
sans nul doute parler, l’inauguration du musée rénové étant programmée pour la fin de
l’année 2014.
69 Gageons que ce travail saura produire tous ses effets au sein de réserves rénovées dans un
outil moderne de protection, de conservation et de diffusion culturelle dans un souci de
développement durable affirmé, concept émergeant dans la littérature patrimoniale mais
véritable « ADN » d’un concept vieux maintenant de plus de 20 ans en France : celui de la
conservation préventive… 
 
Les mots de la fin… ou paroles d’acteurs du chantier
des collections
La période du chantier des collections s’achève, c’est l’heure du bilan avec les agents
qui en ont été les acteurs.
La satisfaction n’est pas feinte, et bien méritée, mêlée de fierté à la vue des
rayonnages : « Ça n’a pas du tout la même allure qu’avant ! »
Cette satisfaction professionnelle relève des trois ordres : savoirs, savoir-faire, et
savoir être. 
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Sur le plan intellectuel, avec le bagage de formations théoriques et pratiques sur les
matériaux et la conservation préventive, les agents ont acquis les connaissances
nécessaires au choix et à la conception des divers conditionnements. Ils en ont
maîtrisé l’élaboration et la fabrication, ainsi que celles de la chaîne du traitement des
objets : dépoussiérage, photographie, informatisation des fiches, et enfin
conditionnement.
Le travail sur certaines collections est jugé plus valorisant : le traitement des objets
3D a davantage fait appel à leur ingéniosité, tandis que le dépoussiérage de milliers
d’échantillons de dentelles est apparu un peu lassant. Quant aux « fœtus et aux
squelettes, c’était pas très chouette »...
Cette fréquentation « intime » des collections, et la connaissance qu’ils en ont tirée
leur a apporté un sentiment d’appartenance plus fort à une équipe et à une
institution : « On avait le sentiment d’être plus dans le musée ».
L’esprit d’équipe a été grandement renforcé par l’adhésion de tous aux nouvelles
missions du chantier des collections. Toute l’équipe de surveillance et d’entretien
s’est vue confier des tâches dans la mesure des compétences de chacun, et l’équipe
de l’atelier s’est également investie, dans la manutention des objets lourds ou
volumineux, et dans la conception et la fabrication de meubles de rangement. 
L’idée d’avancer vers un but, et de mesurer les résultats, par exemple au vu de la
diminution des espaces occupés par les collections, renforce la satisfaction et l’esprit
d’équipe.
Les mots qui reviennent dans leurs propos, et qui rendent hommage à leur action
sont « actif, participation, impliqué et initiative ».
Martine : « C’était une expérience très enrichissante, maintenant je préfère être en
chantier qu’en surveillance. »
Gilles : « On a appris des choses, c’était motivant. »
Patricia (récolement) : « Je suis impressionnée de voir tous les objets disparus qu’on
a relocalisés. »
Olivier (Atelier) : « C’est un gros travail d’équipe, de longue haleine, qui nous a fait
cogiter, trouver des solutions. On a participé à quelque chose de bien, on ne rénove
pas un musée plusieurs fois dans sa carrière. »
Édith (suivi photos et site musée) : « J’ai été impressionnée par deux choses : les
capacités des collègues à mener ce chantier à bien, et l’immense variété des
collections. »
Monique : « Ça m’a appris beaucoup de choses, comment on conserve les objets dans
les réserves. »
Radhia : « J’ai tout fait, tout essayé : les dentelles, les pièces, la mousse, les caisses... »
Isabelle (mandataire) : « un chantier humainement exceptionnel ; des énergies fortes
durant tous ces mois passés à œuvrer en coulisses… Je crois que j’ai réussi à les
Conservation préventive au Musée Crozatier : vers une renaissance assurée
In Situ, 19 | 2012
19
contaminer… à leur transmettre le virus de la conservation préventive… Et à leur
donner envie… de se faire plaisir ! »
NOTES
1. - Pour l’histoire du musée nous renvoyons au catalogue : GRANDJEAN, Gilles (dir). Histoire du
musée Crozatier : Le Carrosse et la momie, mais encore... Le Puy-en-Velay : Musée Crozatier, 2002.
2. - Restauratrice de tableaux.
3. - Restauratrice de collections ethnographiques et consultant en conservation préventive.
4. - Plus de 52 000 objets ou lots d’objets.
5. - Intérieur peint à l’acrylique.
6. - Polyéthylène.
7. - Polyéthylène réticulé.
8. - Plus coûteux que des bacs à parois ajourées mais plus protecteurs contre l’empoussièrement.
9. - Société BOVIS.
10. - Christian Morin et Vélia Dahan.
RÉSUMÉS
Chantier de collection… Dépoussiérage de collection… Conditionnement de collection… Marquage
de collection… Prise de vue… Informatisation… des mots clefs ancrés depuis maintenant quatre
ans dans le quotidien d’un musée qui entre enfin en 2012 dans sa phase active de rénovation
architecturale !  Le  musée  Crozatier  a  fermé  ses  portes  aux  visiteurs  en  juin 2011,  sa
restructuration étant programmée de 2012 à 2014. Dans cette perspective, les troupes du musée
ont été rassemblées depuis de nombreux mois pour conduire,  avant même sa rénovation, un
chantier de grande ampleur dans une logique implacable de conservation préventive… En effet,
le  musée  Crozatier  prépare  depuis  plusieurs  années  une  reconversion  en  profondeur  pour
présenter  au  public  une  vision  modernisée  de  son  parcours  muséographique  en  intégrant,
préalablement  à  ce  projet,  une  démarche  de  remise  à  niveau fondamentale  pour  mettre  ses
collections dans des conditions de conservation performantes. À l’origine de cette impulsion, un
conservateur,  Gilles  Grandjean,  soucieux  d’améliorer  concrètement  des  « coulisses
patrimoniales » pas assez performantes face au courant de professionnalisation qui colonise peu
à peu les coulisses des musées depuis les années 1990. En préalable à cette rénovation, le musée
et la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ont sélectionné, par le biais d’un marché
public, un prestataire expérimenté et spécialisé dans le domaine de la conservation préventive.
Dans ce cadre, l’équipe du musée portée par le projet s’est immédiatement montrée soucieuse de
changer ses habitudes de travail en intégrant des procédures de travail innovantes, modifiant en
profondeur les missions…
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Collections  renovation… cleaning  museum  objects,  re-packing  of  collections…  Marking  of
collections… photography… digitization of collections… are some of the key words that have been
anchored in the daily activities of a museum, which, at last, enters, in 2012, in an active phase of
architectural renovation! The Crozatier Museum closed its doors to the Public in June 2011, its
renovation will take place between 2012 and 2014. With this project in mind, and already before
its proper renovation, the Museum formed a team several months ago to undertake an extensive
cataloguing and re-packing project that draws on a rigorous preventive conservation strategy.
Indeed,  the  Crozatier  Museum  has  been  involved  over  the  past  years  in  a  profound
restructuration in order to offer the Public a modernized vision of its museographic trail and
before doing so, it opted for a profound change to ensure the best conservation conditions for its
collections. The driving force behind this change comes from a curator, Gilles Grandjean, who
aimed  to  manage  more  efficiently  heritage  collections  in  the  context  of  the  increasing
professionalization  which  colonized  museums,  behind  the  scene,  during  the  1990s.  An
experimented professional in the sector of preventive conservation was selected, through public
procurement  contract,  by  the  Museum  and  an  agglomeration  community  (a  metropolitan
government structure) to provide assistance for the renovation. In this context,  the Museum
team embraced the project and committed itself  to change working habits in order to adopt
innovating working processes and radically transform its missions… (Carine Durand)
INDEX
Mots-clés : conservation préventive, chantier de collection, récolement, formation de
personnel, visibilité, développement durable
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